I/59 důl ČSA - Karviná

HMG prací

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
frézování																													
recyklace za horka																													
technologická přestávka																													
VDZ + dokončovací práce																													


Detail 1
Detail 2
Variant 2
Variant 1
Situace
Detail 1
Detail 2
KARVINÁ
1
2
3
4
legende
Proti směru kilometrů
Podél směru kilometrů
Opravovaný úsek
Ostatní trasa
Stupeň
Dopravní stavba
M 1:250
Číslo zakázky
Číslo stavby
SEPPE
Ostravská 1000, Karviná
tel.: +420 596 311 111
fax: +420 596 311 100
www.seppe.cz
Vypracoval
Datum
Podpis
Kontrolil
Datum
Podpis







Legenda:

- PS Podélné dopravní značení
- VS Přechodné dopravní značení
- Opravovaný úsek
- Objízdná trasa

Vypracoval: Ing.Bc.	Datum: 12/2023	SEKNF	
Stupeň: DUSP		SEKNF, s.r.o. Nádražní 32, 702 00 Ostrava IČ: 26843351 tel: +420 553 773 161	
Stavba: Silnice I/10 Dalešice - Karviná			
Objednatel: Přechodná úprava provozu			
Měřítko:	M 1:500	List: 2	Počet listů:







Legenda:

- P5 – Profil dopravní značení
- P.P.D. – Přechodné dopravní značení
- Opravovaný úsek

Vypracoval: Ing. Martin Bruška	Datum: 12/2023	SEKNE	
Stupeň: DUSP + Karviná		SEKNE SERVIS NA S.R.O. Nádražní 15, 702 00 Ostrava IČ: 26847787 DIČ: CZ26847787	
Objednatel: Přechodná dopravní značení		Číslo:	Arch. formát:
Kraj:	M 1:500	Strana: 3	